

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ATIVIDADES DO ESTUDO HALT 3 ECDC 2017															
		2016		2017											
Ações/Atividades		JUN	JUL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
P R E P A R A Ç Ã O	1. Articulação com ECDC para aquisição dos documentos e materiais formativos para o estudo HALT 3														
	2. Pedido de orçamento para Tradução dos documentos	Dia 8/6													
	3. Tradução dos documentos Point prevalence surveys of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities - HALT 3 ECDC 2017														
	4. Reunião de orientação para os GCR-PPCIRA, sob a responsabilidade da Direção Nacional do PPCIRA e Apresentação de Cronograma preliminar de atividades		Dia 1/7												
	5. Tradução e adaptação dos conteúdos formativos a disponibilizar aos GCR/GCL PPCIRA, pela equipa da Direção do PPCIRA														
P L A N E A M E N T O	6. Convite de participação no estudo HALT 3, às UCCI Portugueses														
	7. Disponibilização do cronograma de atividades, conteúdos formativos e documentos traduzidos para aplicação local do estudo HALT 3, aos GCR-PPCIRA														
	8. Formação de Formadores para os GCR/GCL PPCIRA, pela Direção do PPCIRA														
	9. Planeamento das atividades do estudo HALT 3 a nível dos GCR/GCL PPCIRA														
	10. Envio à Direção Nacional do PPCIRA do Plano de ação referente á aplicação do estudo HALT 3 por região, pelos GCR/GCL PPCIRA														
	11. Formação local pelos GCL/GCR PPCIRA, às equipas locais do estudo HALT 3														
R E A L I Z A Ç Ã O	12. Aplicação do Estudo HALT 3 pelos GCL-PPCIRA, nas UCCI														
	13. Validação do estudo HALT 3														
	14. Digitação dos dados do estudo HALT 3, na base dados europeia HelicsWin.net 2, pelos GCL PPCIRA														
	15. Exportação das bases de dados														
	16. Elaboração do relatório e divulgação interna dos resultados (de acordo com a disponibilidade local)														
Observações:															